

หลักฐานการทำงานเป็นกลุ่ม: กลุ่ม 2

--- Trello ---

To do (Task)

Task8: GLOBAL: (Data Collection) → วัดระยะทางจริง และ Calibrate Distance

0/2

Task5: US1: (Frontend) → สร้าง Map View Page

0/2

Task6: US1: (Frontend) → สร้าง Navigation View พื้นฐาน

0/2

Task1: US2: (Frontend) → เพิ่ม Search รองรับชื่อห้อง

0/2

Task3: US5: (Frontend) → สร้าง Step-by-step Navigation UI

0/2

Task1: US6: (System Design) → ออกแบบ Config Format และ เขียนคู่มือ Admin

0/2

Task3: US7: (Frontend) → สร้าง QR Landing Page

0/2

Task9: GLOBAL: (Testing) → Testing & Fine-tune ในอาคารจริง

0/2

Doing (Task)

Task2: US1 (Frontend Design) → ออกแบบ UI - Map View Page (Figma)

0/2

Task2: US3: (Frontend) → เพิ่ม Search รองรับวิชา และ sec

0/2

Task2: US4: (Frontend) → เพิ่ม Search รองรับชื่อ Event

0/2

Task4: GLOBAL: (Development Environment) → Setup AWS Environment

0/2

Task4: US1: (Frontend) → สร้าง Search UI ค้นหาห้อง

0/2

Task5: GLOBAL: (System Design) → ออกแบบ JSON Schema ฟังอาคาร

0/2

Task6: GLOBAL: (Tool Development) → สร้าง Floor Plan Editor Tool

0/2

Task7: GLOBAL: (Data Collection) → สำรวจ บร.3 และ สร้าง Config (pilot zone)

0/2

Task1: US5: (Frontedn Design) → ออกแบบ UI - Step-by-step และ ลูกศร (Figma)

0/2

Task2: US7: (Backend) → สร้าง QR Code Generator

0/2

Task1: US7: (Frontedn Design) → ออกแบบ UI - QR Landing (Figma)

1/2

Task3: US1: (Backend) → สร้าง Pathfinding Algorithm (Lambda)

0/2

Task7: US1: (Integration) → เชื่อม Search → Pathfinding → Navigation

0/2

Task2: US5: (Backend) → สร้าง Direction Instruction Generator (Lambda)

0/2

Task4: US5: (Integration) → เชื่อม Instruction Generator → Step UI

0/2

Done (Task)

Task1: GLOBAL: (Requirement Analysis) → User Story Breakdown

2/2

Task2: GLOBAL: (Development Environment) → Setup Project และสร้าง Git Repository

2/2

Task3: GLOBAL: (System Design) → ออกแบบ AWS Serverless Architecture

1/2

Task1: US1: (Frontend Design) → ออกแบบ UI - Search Page (Figma)

2/2

Task1: US3: (Data) → จัดทำ Config mapping วิชา และ sec → ห้อง (DynamoDB)

2/2

Task1: US4: (Data) → จัดทำ Config mapping event → ห้อง (DynamoDB)

2/2

ภาพรวมบอร์ดการทำงาน

แสดงการแจกจ่าย Task

ให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ

--- GitHub Commit ---

CS232-Map_NavigationPublic

Watch0

dev2 Branches0 Tags

Go to file

Add file

Code

This branch is 10 commits ahead of and 2 commits behind main.

Contribute

MicoszUpdate Seed 29 March3229cb9 · yesterday15 Commits

Backendfeature: add qr generator script for LC3 pilot zone · last week

DatabaseUpdate Seed 29 March · yesterday

Frontendadd search UI · 2 days ago

toolsAdd link to StackBlitz in plotter.text · last week

README.mdfix: add <type> / <description> in README · last week

README

Map Navigation System

สมาชิก

- ชนกานต์ คงวีระดิษฐ์ 6709650235
- ปพนพัชร มีวัน 6709650458
- พลธรรม ศรีงาม 6709650508
- อุไรณัฐ วรรณะชัยญา 6709650565
- รณกฤต วรลักษณ์ไกรศักดิ์ 6709650607
- วุฒิกร บุญทวี 6709650623
- ศุภวิทย์ ไบจิตรัส 6709650656
- สุทธิพงษ์ สุวรรณสุทธิ 6709650698

ประวัติการ Commit โค้ด

แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกัน

พัฒนาและรวมโค้ดจากสมาชิกในทีม

Link: https://github.com/ronnakrit303/CS232-Map_Navigation/tree/dev

ronnakrit303 / CS232-Map_Navigation

CodeIssuesPull requestsActionsProjectsWikiSecurityMore

devAll usersAll time

Commits on Mar 29, 2026

Update Seed 29 March3229cb9Micosz committed yesterday

Commits on Mar 28, 2026

add search UI0482afe · suttipoch suwanasut committed 2 days ago

Commits on Mar 27, 2026

feature/frontend-web-application-1.0a49c648 · dannypsx authored and zero-h0ur committed 3 days ago

Add Node Entry And More Room NodeID To Seed_Data (Stop Point of 26 March)289285d · Micosz committed 4 days ago

Commits on Mar 26, 2026

Merge branch 'dev' of remoteed61050 · Micosz committed 4 days ago

Edit Seed_Data3b9a989 · Micosz committed 4 days ago

Commits on Mar 22, 2026

Add link to StackBlitz in plotter.text · zero-h0ur authored last week · Verified · cbf0ec8

Create tools folder and add floor plan plotter toolc8d4544 · zero-h0ur committed last week

Add Room Number To Database66479aa · Micosz committed last week

feature: add qr generator script for LC3 pilot zone3f8d770 · PurinatWanthanathanya committed last week

fix: add <type> / <description> in README4f6d0c6 · ronnakrit303 committed last week

docs: add branch naming convention guidelines in README2afc709 · ronnakrit303 committed last week

docs: add README files for Frontend, Backend, and Database folders4fc8dc3 · ronnakrit303 committed last week


feat: setup project folders Frontend, Backend, Database and add README with team members3711a14 · ronnakrit303 committed last week

Commits on Mar 11, 2026

add first README.md6a678d5 · ronnakrit303 committed 3 weeks ago

--- Discord ---

- การจัดหมวดหมู่สำหรับรวบรวมลิงก์เครื่องมือต่างๆ (Trello, GitHub, Figma) ให้หาเจอได้ง่าย



- ช่องแชทเฉพาะสำหรับการ "แจ้งการ Commit โค้ด" เพื่ออัปเดตสถานะงานจุดสำคัญให้ทีมรับทราบ

